

PLAN DE SISTEMATIZACION DE CASM

OBJETIVO: Rescatar el proceso metodológico seguido con los líderes eclesiales (católicos y evangélicos) para su incorporación en los procesos de desarrollo local, identificando los factores que han facilitado y los que han dificultado el proceso, de manera que nos permita poder fortalecer el proceso y replicarlo en otras zonas de trabajo.

OBJETO: Vinculación de los líderes eclesiales a los procesos de desarrollo local del Municipio de Choloma, Cortes del 2002-2006.

EJE: El rol que han jugado los líderes eclesiales en los procesos de desarrollo local, específicamente en la comisión de Transparencia y las juntas de desarrollo

FUENTES:

Personal de campo de CASM: los facilitadores de los programas de Incidencia y de Pastoral

Población meta: asociación de Pastores de los bajos de Choloma, Equipos de Coordinación Pastoral, juntas de desarrollo, Comisión de transparencia

PROCEDIMIENTO:

QUE	COMO	QUIEN	CUANDO
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN: 1. Organizar un equipo facilitador de la sistematización	1. Reunión con personal de Campo de Choloma para seleccionar líderes que han participado de la experiencia y que formen parte del equipo (3 o 4) junto con la coordinación de programas y el personal de campo	Suyapa Ucles Cesar Carcamo	15 de junio
2. Inducción del equipo	2. Jornada de Trabajo donde se analice elementos conceptuales y metodológicos del proceso	2. Suyapa Ucles	21 de junio
RECONSTRUCCION HISTORICA: 1. Buscar la información documental	1. Definir tipo de documentos, hacer listado de documentos necesarios y buscarlos 2. Búsqueda en: archivos de la región de	Equipo facilitador	28 de junio- 20 de noviembre

	/choloma, programas de Pastoral E incidencia, PME		
2. Ordenar la información documental recopilada	2. de acuerdo al tipo de información y por fecha 3. Revisión de la información documental	Personal De apoyo Equipo facilitador	20-30 de noviembre 1-15 de diciembre
3. Hacer línea de tiempo	3. Reunión con equipo facilitador para preparar guión metodológico	Coordina: Suyapa Ucles Apoyo: equipo facilitador	10 de enero
	Reuniones con los líderes eclesiales que más han participado en el proceso	Suyapa Ucles Cesar Carcamo	15 al 20 de enero
Entrevistas a informantes claves	4. mediante una guía de entrevista recopilar la percepción de: juntas de desarrollo, miembros de comisión de transparencia, personal de campo CASM	Personal de Apoyo	22-27 enero
Organización y revisión de información de la población	1. organizar la información de entrevistas y talleres 2. Revisión de la información e identificación de hallazgos	Personal de apoyo 2. Equipo facilitador	29 enero-2 febrero 5-9 de febrero

<p>ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACION:</p> <p>1. elaboración de guía de interpretación</p> <p>2. Análisis e interpretación crítica de la información</p>	<p>1. Reunión equipo facilitador, donde se defina los puntos de análisis y guión metodológico para reunión con líderes eclesiales</p> <p>2. Reuniones equipo facilitador</p>	<p>Equipo facilitador</p> <p>Coordina: Suyapa Ucles</p> <p>Apoya: equipo facilitador</p> <p>Personal de apoyo en registro</p>	<p>13 y 14 febrero</p> <p>19 al 28 de febrero</p>
<p>FORMULAR CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</p>	<p>Reunión con equipo facilitador</p>	<p>Equipo facilitador</p> <p>Personal de apoyo</p>	<p>6 y 7 marzo</p>
<p>REDACCION DE UN documento de SISTEMATIZACION</p>	<p>Organizar la presentación de la información del proceso de acuerdo a los momentos</p>	<p>Equipo facilitador</p> <p>Con personal de apoyo</p>	<p>8 al 13 de marzo</p>
<p>AJUSTES AL PROCESO</p>	<p>Incorporar todas las observaciones y comentarios recibidas en el encuentro</p>	<p>Equipo facilitador</p>	<p>15 de marzo al 15 de abril</p>
<p>DEVOLUCION DE RESULTADOS DE SISTEMATIZACION</p>	<p>Reunión con líderes eclesiales, juntas de desarrollo y personal de CASM para devolver los resultados</p>	<p>Suyapa Ucles</p> <p>Cesar Carcamo</p>	<p>Mayo</p>
<p>PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN</p> <p>1. definición de los productos para comunicar la sistematización</p>	<p>1. Reunión con equipo facilitador y personal de CASM</p>	<p>Suyapa Ucles</p>	<p>16 marzo al 16 de abril</p>